

OBRA: REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO JOÃO SEDE DO MUNICIPIO DE VARZEA DA ROÇA- BA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descritivo dos Serviços	PERC. %	PRAZO			FINANCEIRO T. ITEM R\$
			30	60	90	
001-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,91%	25%	25%	50%	2.153,22
			538,31	538,31	1.076,61	
002-001	RECUPERAÇÃO DO MURO	17,82%	50%	50%		9.812,60
			4.906,30	4.906,30		
003-001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	14,57%	50%	50%		8.022,92
			4.011,46	4.011,46		
004-001	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	20,43%	25%	25%	50%	11.251,83
			2.812,96	2.812,96	5.625,92	
005-001	PAVIMENTAÇÃO	11,97%	25%	25%	50%	6.593,02
			1.648,26	1.648,26	3.296,51	
006-001	REFORMA DA CAPELA	21,45%	25%	25%	50%	11.812,28
			2.953,07	2.953,07	5.906,14	
007-001	PINTURAS	9,49%		25%	75%	5.229,18
				1.307,30	3.921,89	
008-001	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	0,37%			100%	205,22
					205,22	
	TOTAIS R\$	100,00%	16.870,35	18.177,64	20.032,28	
			16.870,35	35.047,99	55.080,27	