

OBRA: REFORMA DO CEMITERIO NOVO MUNICIPAL SEDE DO MUNICIPIO DE VARZEA DA ROÇA- BA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descritivo dos Serviços	PERC.	PRAZO				FINANCEIRO T. ITEM R\$
			30	60	90	120	
001-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,52%	25%	25%	50%		2.153,22
			538,31	538,31	1.076,61		
002-001	PAVIMENTAÇÃO	56,91%	100%				27.104,64
			27.104,64				
003-001	CORETO	7,52%	50%	50%			3.581,40
			1.790,70	1.790,70			
004-001	PINTURAS	7,42%	25%	25%	50%		3.536,32
			884,08	884,08	1.768,16		
005-001	DEPOSITO	19,27%	25%	25%	50%		9.176,23
			2.294,06	2.294,06	4.588,12		
006-001	LIMPEZA DA OBRA	4,36%			100%		2.079,00
					2.079,00		
	TOTAIS R\$	100,00%	32.611,78	5.507,14	9.511,89		
			32.611,78	38.118,93	47.630,81		