
OBRA:

LOCAL:

                                                                             CRONOGRAMA FISICO FINANCEIROCRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PERC.                   PRAZO                                                                        EM                                                   DIASFINANCEIRO

Item       Descritivo dos Serviços       % 30 60 90 120 T. ITEM R$

001-001 COBERTURA PONTO MOTO TAXI 6,87% 25% 25% 50%                       54.855,51 

13.713,88     13.713,88      27.427,76    

002-001 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,10% 25% 25% 25% 25%                       64.636,93 

16.159,23        16.159,23     16.159,23      16.159,23    

003-001 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4,69% 25% 25% 50%                       37.456,56 

9.364,14          9.364,14       18.728,28      

004-001 REVESTIMENTOS DE PAREDES ACUSTICO 8,86% 25% 25% 50%                       70.716,45 

17.679,11     17.679,11      35.358,23    

005-001 FORRO 7,45% 50% 50% 59.425,10                      

29.712,55      29.712,55    

006-001 REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS E 

EXTERNOS

5,76% 25% 25% 50% 45.995,28                      

11.498,82        11.498,82     22.997,64      

007-001 ESQUADRIAS E VIDROS 11,34% 50% 50% 90.525,85                      

45.262,93      45.262,93    

008-001 PINTURA 27,43% 50% 50% 218.905,52                    

109.452,76    109.452,76  

009-001

PROTEÇÃO, SEGURANÇA E COMBATE A 

INCÊNDIO 1,64% 100% 13.104,21                      

-                   13.104,21    

010-001

PROTEÇÃO, SEGURANÇA E COMBATE A 

INCÊNDIOSISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 4,14% 50% 50% 33.061,60                      

16.530,80      16.530,80    

CENTRO CULTURAL  2ª Etapa.PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL 

Praça Geraldo Rocha Centro- Várzea da Roça - Bahia



011-001 PRAÇA 5,96% 25% 25% 50% 47.540,47                      

11.885,12        11.885,12     23.770,24      

012-001 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 6,41% 25% 25% 50% 51.158,98                      

12.789,75     12.789,75      25.579,49    

013-001 PAISAGISMO 0,74% 50% 50% 5.874,21                        

-                2.937,11        2.937,11      

013-001 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,60% 50% 50% 4.767,21                        

-                2.383,61        2.383,61      

TOTAIS R$ 100,00% 48.907,31        93.090,05     332.117,87    323.908,66  

48.907,31        141.997,36   474.115,22    798.023,88  798.023,88








































































