



Obra
PRAÇA CARLOS DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
DATA: 01/08/2023



Bancos
SINAPI - 05/2023 - 23,44%
Bahia
ORSE - 05/2023 -
Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	PRAÇA CARLOS DE OLIVEIRA NUNES	113.114,37	100,00 %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.444,37	3,93 %
1.1.1	CANTEIRO DE OBRA	4.215,08	3,73 %
1.1.2	MELHORIA DO TERRENO	229,29	0,20 %
1.2	SUPERESTRUTURA	108.670,00	96,07 %
1.2.1	PAVIMENTAÇÃO	68.686,82	60,72 %
1.2.2	BANCO EM MADEIRA	3.405,40	3,01 %
1.2.3	BANCOS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	4.551,18	4,02 %
1.2.4	DIVERSOS - PARQUE	13.489,45	11,93 %
1.2.5	DIVERSOS - ACADEMIA	18.537,15	16,39 %

Total sem BDI 91.653,37
Total do BDI 21.461,00
Total Geral 113.114,37


César Vinicius de Mendonça
Arquiteto e Urbanista
CAU A 159036-7

César Vinicius de Mendonça
CNPJ: 41.899.134/0001-73
CAU: A159036-7